

Số: /BC-SKHĐT

Hà Tĩnh, ngày tháng năm 2023

BÁO CÁO THẨM ĐỊNH

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Tư vấn giám sát môi trường - xã hội và quan trắc, Tiểu dự án Cải thiện cơ sở hạ tầng đô thị Thạch Hà, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh

Kính gửi: Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/06/2014;

Căn cứ Thỏa ước tín dụng CVN 1197 01N và Thỏa ước tài trợ CVN 1197 02P đã được ký kết giữa Cơ quan Phát triển Pháp (AFD) và Bộ Tài chính vào ngày 16/11/2020;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng; Nghị định số 114/2021/NĐ-CP ngày 16/12/2021 của Chính phủ về việc Quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài;

Căn cứ Quyết định số 07/2020/QĐ-UBND ngày 26/02/2020 của UBND tỉnh ban hành quy định một số nội dung về quản lý, thực hiện dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh; Quyết định số 02/2023/QĐ-UBND ngày 05/01/2023 của UBND tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung một số điều Quyết định số 07/2020/QĐ-UBND ngày 06/02/2020 của UBND tỉnh;

Căn cứ Quyết định số 2455/QĐ-UBND ngày 03/8/2020 của UBND tỉnh Hà Tĩnh về việc phê duyệt Tiểu dự án đầu tư xây dựng công trình Cải thiện cơ sở hạ tầng đô thị Thạch Hà, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh thuộc Dự án “Cải thiện cơ sở hạ tầng đô thị nhằm giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu cho 04 tỉnh ven biển Bắc Trung Bộ”;

Căn cứ Quyết định số 1046/QĐ-UBND ngày 07/3/2023 của UBND huyện Thạch Hà về việc phê duyệt Điều khoản tham chiếu (TOR) và dự toán gói thầu: Tư vấn giám sát môi trường - xã hội và quan trắc, Tiểu dự án Cải thiện cơ sở hạ tầng đô thị Thạch Hà, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh thuộc Dự án “Cải thiện cơ

sở hạ tầng đô thị nhằm giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu cho 04 tỉnh ven biển Bắc Trung Bộ”;

Trên cơ sở Tờ trình số 655/TTr-UBND ngày 28/3/2023 của UBND huyện Thạch Hà về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Tư vấn giám sát môi trường - xã hội và quan trắc, Tiểu dự án Cải thiện cơ sở hạ tầng đô thị Thạch Hà, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh thuộc Dự án “Cải thiện cơ sở hạ tầng đô thị nhằm giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu cho 04 tỉnh ven biển Bắc Trung Bộ”, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã tiến hành thẩm định và báo cáo kết quả như sau:

I. THÔNG TIN CƠ BẢN

1. Khái quát về dự án.

a) Tên dự án: Cải thiện cơ sở hạ tầng đô thị Thạch Hà, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh thuộc Dự án “Cải thiện cơ sở hạ tầng đô thị nhằm giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu cho 04 tỉnh ven biển Bắc Trung Bộ.

b) Tổng mức đầu tư: 851.897.157.000 đồng.

c) Nguồn vốn: Nguồn vốn vay của Cơ quan Phát triển Pháp (AFD), vốn viện trợ không hoàn lại của Liên minh Châu Âu và nguồn vốn đối ứng.

d) Chủ đầu tư: UBND huyện Thạch Hà.

e) Thời gian thực hiện dự án: Giai đoạn 2020-2024.

g) Địa điểm thực hiện dự án: Huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh.

2. Tóm tắt nội dung văn bản trình duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu.

a) Tổng giá trị phần công việc đã thực hiện: 65.754.269.000 đồng.

b) Tổng giá trị phần công việc chưa thực hiện mà không áp dụng được một trong các hình thức lựa chọn nhà thầu: 152.038.637.000 đồng.

c) Tổng giá trị phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu: 2.577.535.000 đồng.

d) Tổng giá trị phần công việc chưa đủ điều kiện lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu: 622.645.706.000 đồng.

đ) Tổng giá trị các phần công việc: 843.016.147.000 đồng.

e) Tổng mức đầu tư của dự án: 851.897.157.000 đồng.

3. Tổ chức thẩm định: Độc lập trong quá trình thẩm định.

II. TỔNG HỢP KẾT QUẢ THẨM ĐỊNH.

1. Căn cứ pháp lý để lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu.

a. Tổng hợp kết quả thẩm định căn cứ pháp lý.

STT	Nội dung kiểm tra	Kết quả thẩm định	
		Có	Không có
	(1)	(2)	(3)
1	Quyết định số 2455/QĐ-UBND ngày 03/8/2020 của UBND tỉnh Hà Tĩnh về việc phê duyệt Tiểu dự án	X	
2	Quyết định số 1046/QĐ-UBND ngày 07/3/2023 của UBND huyện Thạch Hà về việc phê duyệt Điều khoản tham chiếu (TOR) và dự toán gói thầu	X	
2	Quyết định nguồn vốn: số 2726/QĐ-UBND ngày 30/12/2022, số 2755/QĐ-UBND ngày 30/12/2022 của UBND tỉnh	X	
3	Hiệp định, hợp đồng vay vốn (nếu có)	X	
4	Các văn bản pháp lý liên quan	X	

b) Ý kiến thẩm định về căn cứ pháp lý: Đầy đủ cơ sở pháp lý để tổ chức lựa chọn nhà thầu.

2. Phân chia dự án thành các gói thầu: Việc phân chia dự án thành các gói thầu căn cứ theo tính chất kỹ thuật, trình tự thực hiện, tính đồng bộ của dự án và quy mô gói thầu hợp lý.

3. Nội dung tờ trình phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

a) Phần công việc không thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

- Phần công việc đã thực hiện gồm: Chi phí tư vấn lập Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, Báo cáo đánh giá tác động môi trường; Tư vấn khảo sát, lập Báo cáo nghiên cứu khả thi và các báo cáo thành phần; Tư vấn khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công – dự toán; Xây dựng hạ tầng tái định cư; Lập phương án và dự toán rà phá bom mìn; Thi công rà phá bom mìn và các chi phí tư vấn, thẩm tra, thẩm định có liên quan khác theo quy định.

- Phần công việc không áp dụng được một trong các hình thức lựa chọn nhà thầu gồm: Chi phí thẩm định thiết kế, dự toán; Chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán; Chi phí GPMB; Chi phí dự phòng.

- Phần công việc chưa đủ điều kiện lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu gồm: Chi phí xây dựng công trình và thiết bị; chi phí xây dựng công trình; Chi phí giám sát thi công xây dựng; Chi phí bảo hiểm công trình và các chi phí có liên quan khác theo quy định.

b) Phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

Bảng số 2

TỔNG HỢP KẾT QUẢ THẨM ĐỊNH NỘI DUNG KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU			
STT	Nội dung thẩm định	Kết quả thẩm định	
		Tuân thủ, phù hợp	Không tuân thủ, không phù hợp
Gói thầu 08.GSMTXH			
1	Tên gói thầu: Tư vấn giám sát môi trường - xã hội và quan trắc	X	
2	Giá gói thầu: 2.577.535.000 đồng	X	
3	Nguồn vốn: Vốn vay của AFD và nguồn vốn đối ứng	X	
4	Hình thức và phương thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng; 01 giai đoạn, 02 túi hồ sơ	X	
5	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý II/2023		X
6	Loại hợp đồng: Trọn gói	X	
7	Thời gian thực hiện hợp đồng: 20 tháng, (thực hiện không liên tục, với tổng thời gian khoảng 10 tháng)	X	

c) Ý kiến thẩm định về nội dung kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

- Về quy mô gói thầu: Phù hợp với nội dung Tiểu dự án đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 2455/QĐ-UBND ngày 03/8/2020 và Điều khoản tham chiếu (TOR) được UBND huyện Thạch Hà phê duyệt tại Quyết định số 1046/QĐ-UBND ngày 07/3/2023; có tính chất kỹ thuật độc lập.

- Về nguồn vốn: Năm 2023, tổng nguồn vốn đã bố trí cho dự án là 193,630 tỷ đồng (Vốn ODA: 182,630 tỷ đồng⁽¹⁾; vốn đối ứng: 11,0 tỷ đồng⁽²⁾); đảm bảo điều kiện để triển khai thực hiện gói thầu. Quá trình thực hiện; yêu cầu chủ đầu tư chịu trách nhiệm giải ngân nguồn vốn theo đúng cơ chế tài chính của dự án đã được phê duyệt.

- Về giá gói thầu: Căn cứ quy định tại Điểm a Khoản 2 Điều 35 Luật Đấu thầu; Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định về giá gói thầu như sau: Giá gói thầu do Chủ đầu tư xác định trong nội dung trình thẩm định, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu phù hợp với dự toán được phê duyệt tại Quyết định số 1046/QĐ-UBND ngày 07/3/2023 của UBND huyện Thạch Hà.

¹ 32,630 tỷ đồng tại Quyết định số 2726/QĐ-UBND ngày 30/12/2022 và 150,0 tỷ đồng tại Quyết định số 2755/QĐ-UBND ngày 30/12/2022 của UBND tỉnh.

² Tại Quyết định số 2755/QĐ-UBND ngày 30/12/2022 của UBND tỉnh.

- Về chi phí dự phòng trong giá gói thầu: Đây là các gói thầu quy mô nhỏ, thực hiện trong thời gian ngắn nên chủ đầu tư không đưa chi phí dự phòng vào giá gói thầu (dự phòng tính bằng không) là phù hợp.

- Về thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: UBND huyện Thạch Hà đề xuất bắt đầu thực hiện từ Quý II/2023 là không trái với các quy định của pháp luật về đấu thầu. Tuy nhiên, trên cơ sở tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 30/4/2015; Sở Kế hoạch và Đầu tư điều chỉnh nội dung này như sau: Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Tháng 4/2023.

- Các nội dung còn lại do chủ đầu tư trình phù hợp quy định của Luật Đấu thầu 2013, Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ và các quy định hiện hành.

- Về tổng giá trị của các phần công việc: Tổng giá trị của phần công việc đã thực hiện, phần công việc chưa thực hiện mà không áp dụng được một trong các hình thức lựa chọn nhà thầu, phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu, phần công việc chưa đủ điều kiện lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu là 843.016.147.000 đồng, không vượt tổng mức đầu tư được duyệt.

III. NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ

1. Nhận xét về nội dung kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Căn cứ tổng hợp kết quả thẩm định theo từng nội dung nêu trên, Sở Kế hoạch và Đầu tư thống nhất với đề nghị của chủ đầu tư về kế hoạch lựa chọn nhà thầu.

2. Kiến nghị: Trên cơ sở Tờ trình của UBND huyện Thạch Hà về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu và kết quả thẩm định, phân tích như trên, Sở Kế hoạch và Đầu tư kính đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Tư vấn giám sát môi trường - xã hội và quan trắc, Tiểu dự án Cải thiện cơ sở hạ tầng đô thị Thạch Hà, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh thuộc Dự án “Cải thiện cơ sở hạ tầng đô thị nhằm giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu cho 04 tỉnh ven biển Bắc Trung Bộ”.

Kính trình Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, quyết định *(có dự thảo Quyết định kèm theo)*./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBND tỉnh (b/c);
- UBND huyện Thạch Hà (Chủ đầu tư);
- Giám đốc Sở (b/c);
- Lưu: VT, TH, TĐGSĐT. Thọ.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Phan Thành Biên

PHỤ LỤC BÁO CÁO THẨM ĐỊNH

(Kèm theo Báo cáo thẩm định số /BC-KHĐT ngày tháng năm 2023
của Sở Kế hoạch và Đầu tư)

BẢNG TÀI LIỆU KÈM THEO BÁO CÁO THẨM ĐỊNH

STT	Nội dung	Ghi chú
1	Văn bản trình duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu	Bản chính
2	Văn bản của tổ chức thẩm định đề nghị chủ đầu tư bổ sung tài liệu, giải trình (nếu có)	Không
3	Văn bản giải trình, bổ sung tài liệu của chủ đầu tư (nếu có)	Không
4	Ý kiến của các cơ quan liên quan (nếu có)	Không
5	Biên bản họp thẩm định của tổ chức thẩm định (nếu có)	Không
6	Ý kiến bảo lưu của cá nhân thuộc tổ chức thẩm định (nếu có)	Không
7	- Danh sách các thành viên tham gia tổ chức thẩm định và phân công công việc giữa các thành viên (nếu có); - Chứng chỉ đào tạo về đấu thầu của các thành viên trong tổ chức thẩm định;	Cán bộ thẩm định: Phạm Hồng Thọ; Kiểm soát: Nguyễn Bá Long Đầy đủ theo quy định
8	Các tài liệu có liên quan khác.	Đầy đủ theo quy định

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ TĨNH**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /QĐ-UBND

Hà Tĩnh, ngày tháng năm 2023

DỰ THẢO

QUYẾT ĐỊNH

V/v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Tư vấn giám sát môi trường - xã hội và quan trắc, Tiểu dự án Cải thiện cơ sở hạ tầng đô thị Thạch Hà, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/06/2014;

Căn cứ Thỏa ước tín dụng CVN 1197 01N và Thỏa ước tài trợ CVN 1197 02P đã được ký kết giữa Cơ quan Phát triển Pháp (AFD) và Bộ Tài chính vào ngày 16/11/2020;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng; Nghị định số 114/2021/NĐ-CP ngày 16/12/2021 của Chính phủ về việc Quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài;

Căn cứ Quyết định số 07/2020/QĐ-UBND ngày 26/02/2020 của UBND tỉnh ban hành quy định một số nội dung về quản lý, thực hiện dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh; Quyết định số 02/2023/QĐ-UBND ngày 05/01/2023 của UBND tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung một số điều Quyết định số 07/2020/QĐ-UBND ngày 06/02/2020 của UBND tỉnh;

Căn cứ Quyết định số 2455/QĐ-UBND ngày 03/8/2020 của UBND tỉnh Hà Tĩnh về việc phê duyệt Tiểu dự án đầu tư xây dựng công trình Cải thiện cơ sở hạ tầng đô thị Thạch Hà, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh thuộc Dự án “Cải thiện cơ sở hạ tầng đô thị nhằm giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu cho 04 tỉnh ven biển Bắc Trung Bộ”;

Căn cứ Quyết định số 1046/QĐ-UBND ngày 07/3/2023 của UBND huyện Thạch Hà về việc phê duyệt Điều khoản tham chiếu (TOR) và dự toán gói thầu: Tư vấn giám sát môi trường - xã hội và quan trắc, Tiểu dự án Cải thiện cơ sở hạ tầng đô thị Thạch Hà, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh thuộc Dự án “Cải thiện cơ sở hạ tầng đô thị nhằm giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu cho 04 tỉnh ven biển Bắc Trung Bộ”;

Theo đề nghị của UBND huyện Thạch Hà tại Tờ trình số 655/TTr-UBND ngày 28/3/2023; của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản số /BC-SKHĐT ngày /3/2023.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Tư vấn giám sát môi trường - xã hội và quan trắc, Tiểu dự án Cải thiện cơ sở hạ tầng đô thị Thạch Hà, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh, với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. UBND huyện Thạch Hà chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường; Chủ tịch UBND huyện Thạch Hà (Chủ đầu tư) và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu: VT, VX.

CHỦ TỊCH

Võ Trọng Hải

PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU
Tư vấn giám sát môi trường - xã hội và quan trắc, Tiểu dự án Cải thiện cơ sở hạ tầng đô thị Thạch Hà, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh
(kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày /3/2023 của UBND tỉnh)

STT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Gói thầu: 08.GSMTXH: Tư vấn giám sát môi trường - xã hội và quan trắc	2.577.535.000	Vốn vay của AFD và nguồn vốn đối ứng	Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng	01 giai đoạn, 02 túi hồ sơ	Tháng 4/2023	Trọn gói	20 tháng, kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực (thực hiện không liên tục, với tổng thời gian khoảng 10 tháng)
Tổng cộng: 2.577.535.000 đồng								