

UỶ BAN NHÂN DÂN  
TỈNH HÀ TĨNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /UBND-TH<sub>1</sub>

Hà Tĩnh, ngày tháng năm 2023

V/v đẩy nhanh tiến độ triển khai,  
giải ngân kế hoạch đầu tư công  
vốn ngân sách nhà nước năm 2023

Kính gửi:

- Các sở, ban, ngành cấp tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố, thị xã;
- Các Chủ đầu tư, Ban quản lý dự án.

Theo báo cáo của Kho bạc Nhà nước tỉnh, đến hết ngày 26/3/2023, tổng giá trị giải ngân kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh đạt 570 tỷ đồng, bằng 7% kế hoạch; trong đó nguồn vốn nước ngoài mới giải ngân đạt 0,7% kế hoạch. Thực hiện Công điện số 123/CĐ-TTg ngày 10/3/2023; Chỉ thị số 08/CT-TTg ngày 23/3/2023 của Thủ tướng Chính phủ; Công điện số 02/CĐ-BKH ngày 22/3/2023 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư; nhằm phấn đấu đạt kết quả cao nhất trong việc triển khai, giải ngân vốn đầu tư công, thực hiện 03 Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2023, Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, tạo thêm nhiều việc làm, thu nhập cho người dân, doanh nghiệp và thu hút các nguồn lực đầu tư xã hội khác trong năm kế hoạch 2023, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn; trên cơ sở đề xuất của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản số 766/SKHĐT-TH ngày 24/3/2023;

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành cấp tỉnh; Chủ tịch UBND huyện, thành phố, thị xã; các Chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án xác định việc đẩy mạnh giải ngân gắn với nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng vốn đầu tư công là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, xuyên suốt, là trách nhiệm của người đứng đầu các sở, ngành, địa phương, đơn vị; cần bám sát tình hình thực tế triển khai của từng dự án để tập trung chỉ đạo, điều hành kịp thời, đúng hướng, khả thi và hiệu quả; tiếp tục quán triệt, tổ chức thực hiện nghiêm túc các giải pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2023 tại Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 06/01/2023, Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30/1/2022, Nghị quyết số 168/NQ-CP ngày 29/12/2022 của Chính phủ; Công điện số 123/CĐ-TTg ngày 10/3/2023, Chỉ thị số 08/CT-TTg ngày 23/3/2023 của Thủ tướng Chính phủ; Công điện số 02/CĐ-BKH ngày 22/3/2023 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Văn bản số 412/UBND-TH<sub>1</sub> ngày 03/02/2023 của UBND tỉnh; đồng thời, tập trung chỉ đạo, triển khai các nhiệm vụ trọng tâm sau:

**1. Khẩn trương phân bổ giao chi tiết và nhập dự toán kế hoạch đầu tư vốn NSNN năm 2023 cho từng dự án, chủ đầu tư**

a) Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã:

- Khẩn trương phân bổ, giao chi tiết kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách nhà nước năm 2023; đảm bảo việc phân bổ, giao kế hoạch vốn tuân thủ điều kiện, thủ tục, thứ tự ưu tiên bố trí vốn theo quy định của Luật Đầu tư công, Quyết định số 1513/QĐ-TTg ngày 03/12/2022 của Thủ tướng Chính phủ, Quyết định số 2755/QĐ-UBND ngày 30/12/2022 của UBND tỉnh và các văn bản pháp luật khác có liên quan. Chịu trách nhiệm toàn diện trước Ủy ban nhân dân tỉnh, cơ quan thanh tra, kiểm toán và các cơ quan liên quan khác về tính chính xác của thông tin số liệu của dự án, mức vốn phân bổ của từng dự án theo quy định của pháp luật.

- Căn cứ dự toán thu - chi nguồn thu tiền sử dụng đất được giao tại Nghị quyết số 96/NQ-HĐND ngày 16/12/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh và Quyết định số 2755/QĐ-UBND ngày 30/12/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh, thực hiện và chỉ đạo UBND cấp xã phân bổ nguồn thu tiền sử dụng đất được hưởng để thực hiện các nhiệm vụ đầu tư phát triển theo đúng quy định tại Nghị quyết số 245/2020/NQ-HĐND ngày 08/12/2020 và Nghị quyết số 68/2022/NQ-HĐND ngày 15/7/2022 của HĐND tỉnh và các quy định pháp luật khác có liên quan.

b) Sở Tài chính:

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện thủ tục cấp bổ sung vốn điều lệ Quỹ phát triển đất, hoàn trả chi phí đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất và phân bổ chi tiết nguồn vốn thực hiện công tác đo đạc, đăng ký đất đai, lập cơ sở dữ liệu hồ sơ địa chính và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định.

- Quản lý thanh toán vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước theo đúng chế độ quy định, trong phạm vi dự toán được giao đảm bảo chặt chẽ, tiết kiệm, hiệu quả.

- Thực hiện nhập dự toán chi ngân sách và lệnh chi tiền vào hệ thống TABMIS theo đúng thời hạn quy định tại Thông tư số 123/2014/TT-BTC ngày 27/08/2014 của Bộ Tài chính.

**2. Đẩy nhanh việc hoàn thành thủ tục đầu tư và đấu thầu, khởi công xây dựng các công trình khởi công mới**

a) Các Chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án:

- Khẩn trương hoàn thành thủ tục đầu tư, đấu thầu, khởi công các công trình khởi công mới; đặc biệt là các dự án thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội và các dự án đã được giao kế hoạch vốn từ đầu năm. Chậm nhất đến ngày 30/9/2023 phải hoàn thành công tác đấu thầu và khởi công tất cả các công trình, dự án đầu tư công trên địa bàn.

- Phân công cán bộ chuyên môn bám sát quá trình tổ chức lập, thẩm định hồ sơ dự án; kiểm tra, rà soát kỹ lưỡng chất lượng hồ sơ trước khi trình cơ quan thẩm định; giảm thiểu việc chỉnh sửa hồ sơ do không đạt yêu cầu.

- Thực hiện nghiêm túc việc tổ chức khảo sát, lập phương án sơ bộ (bao gồm cả kinh phí) bồi thường, hỗ trợ, tái định cư (nếu có) theo đúng quy định tại điểm b khoản 1 Điều 16 Quyết định số 07/2020/QĐ-UBND ngày 26/02/2020 của UBND tỉnh, gửi Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành chủ trì, phối hợp với cơ quan liên quan tổ chức thẩm định đồng thời với Báo cáo nghiên cứu khả thi/Báo cáo kinh tế - kỹ thuật để có thể triển khai ngay sau khi dự án được duyệt.

- Áp dụng hình thức đấu thầu phù hợp với tính chất dự án, đúng quy định pháp luật, lựa chọn nhà thầu có đủ năng lực thi công, lựa chọn hình thức Hợp đồng phù hợp theo quy định, tránh để tình trạng các nhà thầu có tâm lý chờ điều chỉnh giá.

b) Các Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành:

- Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc các phòng chuyên môn thực hiện hướng dẫn, xử lý hồ sơ liên quan đến công tác giải ngân, tham mưu xử lý đảm bảo chất lượng và tiến độ; phối hợp hiệu quả với các sở, ngành, địa phương, Chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án để xử lý nhanh các thủ tục hành chính, nhất là các thủ tục liên quan đến giải ngân.

- Tiếp tục rà soát, cải tiến quy trình, thủ tục, nâng cao chất lượng và rút ngắn thời gian thẩm định dự án, thiết kế cơ sở..., đảm bảo tối đa không quá 05 ngày/khâu thẩm định; rút ngắn thời gian thực hiện các thủ tục phê duyệt quy hoạch, cấp phép xây dựng,.. để đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án.

**3. Đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng các dự án; tập trung tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc liên quan đến giá vật nguyên, nhiên vật liệu, đất đai, tài nguyên**

a) Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã:

- Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, xác định công tác bồi thường, GPMB là nút thắt quan trọng trong triển khai dự án; cần huy động cả hệ thống chính trị của địa phương vào cuộc, xử lý kịp thời các khó khăn vướng mắc, thực hiện nhanh công tác bàn giao mặt bằng phục vụ triển khai dự án trên địa bàn; không được để tình trạng dự án chờ mặt bằng, nhất là các dự án lớn, trọng điểm của tỉnh.

- Chủ động rà soát tình hình thực hiện của từng dự án trên địa bàn, từ đó phân nhóm vướng mắc (thủ tục đầu tư xây dựng, thủ tục đất đai, giải phóng mặt bằng, kế hoạch vốn, thủ tục giải ngân...) để kịp thời giải quyết, tháo gỡ. Lập danh mục dự án trọng điểm, phân công cụ thể lãnh đạo theo dõi, đôn đốc và trực tiếp chỉ đạo xử lý các khó khăn, vướng mắc. Trường hợp vượt thẩm quyền, báo cáo UBND tỉnh có phương án xử lý kịp thời.

b) Các đơn vị, chủ đầu tư:

- Phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương vùng thực hiện dự án trong tổ chức công bố quy hoạch, cắm mốc phạm vi bồi thường, giải phóng mặt bằng; cung cấp kịp thời các hồ sơ, tài liệu liên quan cho chính quyền địa phương để thực hiện các hồ sơ, thủ tục liên quan.

- Ưu tiên bố trí đủ kinh phí để thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng đối với phần diện tích có đủ điều kiện; phần vốn còn lại mới bố trí cho phần xây lắp và chi phí khác; tuyệt đối không cho nhà thầu tạm ứng vốn khi chưa bàn giao mặt bằng hoặc chưa đảm bảo các điều kiện khởi công công trình theo quy định của Pháp luật về xây dựng.

c) Sở Xây dựng cập nhật, điều chỉnh công bố giá vật liệu xây dựng, chỉ số giá xây dựng đáp ứng yêu cầu quản lý chi phí đầu tư xây dựng, hợp đồng xây dựng theo quy định của Luật Xây dựng và Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày

09/02/2021 của Chính phủ, làm cơ sở lập, thẩm định, phê duyệt/điều chỉnh dự án. Kiểm soát tình trạng biến động giá nguyên, nhiên vật liệu xây dựng và xử lý nghiêm các hành vi đầu cơ, nâng giá trục lợi.

d) Sở Tài nguyên và Môi trường chủ động, kịp thời hướng dẫn UBND các huyện, thành phố, thị xã về các cơ chế, chính sách, giải quyết các khó khăn, vướng mắc liên quan đến bồi thường giải phóng mặt bằng theo thẩm quyền. Chủ động tham mưu UBND tỉnh đối với các trường hợp vượt thẩm quyền.

**4. Đôn đốc, đẩy nhanh tiến độ thi công gắn với việc đảm bảo chất lượng công trình; tổ chức nghiệm thu, lập hồ sơ thanh toán ngay khi có khối lượng:**

a) Các Chủ đầu tư, Ban quản lý dự án:

- Tăng cường kiểm tra, đôn đốc; phối hợp với đơn vị thi công lập đường găng tiến độ chi tiết cho từng dự án để chỉ đạo, theo dõi, giám sát chặt chẽ quá trình thi công; yêu cầu nhà thầu phải có văn bản cam kết tiến độ thực hiện đối với từng hạng mục công trình, làm cơ sở để kiểm tra, giám sát và xử lý nghiêm việc vi phạm về tiến độ cũng như chất lượng công trình; trường hợp cần thiết, chấm dứt hợp đồng và thay thế ngay các nhà thầu khác.

- Khẩn trương hoàn thiện các hồ sơ, thủ tục pháp lý, nghiệm thu khối lượng hoàn thành để thanh toán ngay với Kho bạc Nhà nước và hoàn ứng theo quy định; không để dồn thanh toán vào cuối năm.

- Rà soát, báo cáo tình hình thực hiện và giải ngân các dự án; báo cáo rõ nguyên nhân chậm giải ngân, nhất là các dự án chưa giải ngân; các vướng mắc về thủ tục đầu tư, thủ tục đấu thầu, giải phóng mặt bằng... (nếu có); đề xuất các giải pháp cụ thể; định kỳ 20 hàng tháng gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh theo quy định.

b) Kho bạc Nhà nước tỉnh:

- Phối hợp chặt chẽ với các chủ đầu tư để xử lý các vướng mắc phát sinh, rút ngắn thời gian kiểm soát chi; thực hiện thanh toán cho các dự án trong thời gian 03 ngày làm việc, kể từ ngày chủ đầu tư cung cấp đủ hồ sơ đề nghị giải ngân theo quy định. Đẩy mạnh thanh toán qua dịch vụ công trực tuyến của Kho bạc Nhà nước nhằm tiết kiệm thời gian, chi phí đi lại của các Chủ đầu tư.

- Cập nhật báo cáo kết quả giải ngân vốn đầu tư công hàng tháng, gửi Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư và báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 20 hàng tháng và khi có yêu cầu phục vụ công tác chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh và Chủ tịch UBND tỉnh.

**5. Rà soát, điều chuyển kế hoạch vốn giữa các dự án chậm giải ngân sang các dự án có tiến độ giải ngân tốt, còn thiếu vốn:**

a) Các Chủ đầu tư, Ban quản lý dự án chủ động rà soát, dự kiến khả năng giải ngân kế hoạch vốn năm 2023 và kế hoạch vốn năm 2022 được phép kéo dài sang năm 2023 của từng dự án. Trường hợp dự kiến không giải ngân hết kế hoạch vốn được giao, gửi báo cáo bằng Văn bản về Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính chậm nhất trước ngày 30/6/2023 để tổng hợp, trình UBND tỉnh xem xét, điều chuyển vốn cho các dự án khác.

b) Sở Kế hoạch và Đầu tư:

- Chủ trì, phối hợp Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước tỉnh và các đơn vị liên quan rà soát, tham mưu UBND tỉnh rút kế hoạch vốn của các dự án có tiến độ thực hiện chậm, tỷ lệ giải ngân không đạt yêu cầu để bố trí cho các dự án có tiến độ triển khai tốt, giải ngân nhanh, có khả năng hoàn thành trong năm 2023 nhưng chưa được bố trí đủ vốn.

- Rút kinh nghiệm về cách tổ chức, hiệu quả hoạt động các Tổ công tác kiểm tra, đôn đốc, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2022; chủ động nhận diện các khó khăn, vướng mắc trong công tác triển khai, giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023; tham mưu thành lập Tổ công tác thành phần phù hợp, hiệu quả để kiểm tra, đôn đốc về tiến độ giải phóng mặt bằng, triển khai thủ tục hành chính, giải ngân, điều chuyển vốn đầu tư công tại một số sở, ngành, địa phương, công tác giải ngân của các Chủ đầu tư; báo cáo UBND tỉnh trước ngày 20/4/2023.

c) Sở Kế hoạch và đầu tư và các sở quản lý công trình chuyên ngành: Theo chức năng, nhiệm vụ tăng cường kiểm tra, giám sát, đôn đốc thực hiện công tác quản lý nhà nước về chất lượng, tiến độ công trình; kịp thời xử lý những trường hợp vi phạm (nếu có); trường hợp vượt thẩm quyền, kịp thời báo cáo, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh phương án xử lý theo quy định.

d) Sở Tài chính: Chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư rà soát, tham mưu UBND tỉnh phương án xử lý đối với các dự án đã được bố trí kế hoạch vốn năm 2022 (bao gồm vốn các năm trước chuyển sang năm 2022) không giải ngân hết và không đủ điều kiện đề xuất kéo dài sang năm 2023 theo quy định của Luật Đầu tư công; báo cáo UBND tỉnh trước ngày 30/5/2023.

**6. Đẩy mạnh quyết toán dự án đầu tư hoàn thành:**

a) Các đơn vị, chủ đầu tư tập trung hoàn thành hồ sơ trình thẩm định, phê duyệt quyết toán đối với các dự án hoàn thành, đặc biệt là các dự án lớn, dự án trọng điểm và dự án bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư.

b) Sở Tài chính tăng cường chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc và hướng dẫn các chủ đầu tư hoàn thành hồ sơ, thủ tục theo quy định để thẩm định, trình duyệt quyết toán đối với các dự án hoàn thành; đồng thời, hướng dẫn các chủ đầu tư, Phòng Tài chính - Kế hoạch UBND cấp huyện lập hồ sơ quyết toán, thẩm tra và trình phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND cấp huyện. Tổng hợp danh sách các chủ đầu tư có dự án chậm nộp hồ sơ quyết toán, gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư và báo cáo UBND tỉnh trước ngày 30/6/2023.

**7. Tăng cường giám sát việc chấp hành các quy định trong quản lý, giải ngân vốn đầu tư công**

a) Các cấp, ngành, địa phương tăng cường công tác theo dõi, đánh giá, giám sát, kiểm tra, thanh tra việc thực hiện kế hoạch đầu tư công và thực hiện các chương trình, dự án đầu tư cụ thể. Thực hiện nghiêm chế độ báo cáo định kỳ hoặc đột xuất theo chế độ báo cáo quy định; trong đó, phải đánh giá kết quả thực hiện, những tồn tại, hạn chế và kiến nghị các cấp có thẩm quyền giải quyết những khó khăn, vướng mắc.

b) Các Ban Quản lý dự án: Dân dụng và công nghiệp tỉnh, Đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh, Đầu tư xây dựng công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh; UBND các huyện, thành phố, thị xã theo chức năng, nhiệm vụ được giao chịu trách nhiệm thực hiện các dự án đầu tư công theo quy định, đảm bảo tiến độ thực hiện dự án và giải ngân vốn theo đúng quy định; rà soát, tổng hợp, báo cáo cụ thể tiến độ triển khai, giải ngân nguồn vốn được giao, đặc biệt là các dự án có quy mô và nguồn vốn lớn; nêu rõ các khó khăn, vướng mắc và đề xuất phương án xử lý, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh trong ngày thứ 6 hằng tuần; chịu trách nhiệm về tính chính xác của số liệu báo cáo và nội dung đề xuất.

c) Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo tình hình thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công hàng tháng trên Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư công;

d) Ủy quyền Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan rà soát, tổng hợp dữ liệu thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ, danh mục dự án đầu tư, kết quả giải ngân kế hoạch vốn thực hiện 03 Chương trình MTQG năm 2023 báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, các cơ quan chủ Chương trình trước ngày 23 hằng tháng.

### **8. Khen thưởng, kỷ luật trong triển khai, giải ngân vốn đầu tư công**

a) Các sở, ban, ngành, địa phương phát động phong trào thi đua ở từng cấp, ngành, cơ quan, đơn vị để tập trung đẩy mạnh giải ngân; phấn đấu tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước năm 2023 đạt trên 100% kế hoạch vốn được cấp có thẩm quyền giao. Gắn trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị với kết quả giải ngân, coi đây là căn cứ quan trọng để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ năm 2023, là căn cứ để đánh giá năng lực cán bộ, bình xét thi đua khen thưởng, kỷ luật đối với cá nhân, tổ chức.

b) Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh đưa nội dung kết quả giải ngân vốn đầu tư công vào đánh giá, xếp loại hình thức thi đua, khen thưởng năm 2023 của các địa phương, đơn vị và cá nhân, người đứng đầu./.

#### ***Nơi nhận:***

- Như trên;
- Văn phòng Chính phủ;
- Thường trực Tỉnh ủy (báo cáo);
- Thường trực HĐND tỉnh (báo cáo);
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Chánh Văn phòng;
- Lưu: VT, TH1.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
CHỦ TỊCH**

**Võ Trọng Hải**