

NGHỊ QUYẾT

**Về việc kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch
đầu tư vốn ngân sách địa phương năm 2022**

**HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN THẠCH HÀ
KHÓA XX, KỲ HỌP THỨ 9**

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18/6/2020;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25/6/2015; Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019;

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Nghị quyết số 100/2023/NQ-HĐND ngày 06/6/2023 của HĐND tỉnh về việc phân cấp thẩm quyền quyết định kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư vốn ngân sách địa phương giai đoạn 2022-2024;

Xét Tờ trình số 1542 /TTr-UBND ngày 04/7/2023 của Ủy ban nhân dân huyện về việc kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư vốn ngân sách địa phương năm 2022; báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội Hội đồng nhân dân huyện và ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân huyện tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Cho phép kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư vốn ngân sách địa phương cấp huyện quản lý năm 2022 đến ngày 31 tháng 12 năm 2023 với tổng số vốn là **38.524,527 triệu đồng** (Chi tiết danh mục và mức vốn được kéo dài của từng dự án tại Phụ lục ban hành kèm theo).


Điều 2. Cho phép kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư vốn ngân sách địa phương cấp xã quản lý năm 2022 đến ngày 31 tháng 12 năm 2023 với tổng số vốn là **1.859 triệu đồng** (*Chi tiết danh mục và mức vốn được kéo dài của từng dự án tại Phụ lục ban hành kèm theo*).

Điều 3. Ủy ban nhân dân huyện, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn, Hội đồng nhân dân các xã, thị trấn căn cứ Nghị quyết này và các quy định của pháp luật hiện hành có liên quan tổ chức triển khai thực hiện đảm bảo theo quy định.

Điều 4. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân huyện giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân huyện Thạch Hà khóa XX, Kỳ họp thứ 9 thông qua và có hiệu lực từ ngày ký ban hành./.

Nơi nhận:

- TT HĐND tỉnh, UBND tỉnh;
- Sở Tư pháp, Trung tâm Công báo tỉnh;
- Sở Tài chính, Cục Thuế tỉnh;
- TT HU, HĐND huyện;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện;
- Các Đại biểu HĐND huyện;
- Các phòng, ban, ngành, đoàn thể cấp huyện;
- TT HĐND, UBND các xã, thị trấn;
- Lưu: VT. 

CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Thắng

Quyết định kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư vốn ngân sách địa phương năm 2022
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số: 06/NQ-HĐND ngày 12 tháng 7 năm 2023 của Hội đồng nhân dân huyện)

ĐVT: Triệu đồng

STT	Danh mục dự án	Mã dự án (TABMIS)	Quyết định đầu tư		Kế hoạch vốn NSDP được giao năm 2022	Giải ngân đến hết ngày 31/01/2023	Số vốn NSDP còn lại đến hết ngày 31/01/2023 không giải ngân hết	Đề xuất phương án xử lý của địa phương, đơn vị		Nguyên nhân không giải ngân hết kế hoạch vốn	Đánh giá sự phù hợp với các trường hợp được kéo dài tại Khoản 1 Điều 48 Nghị định số 40/2020/NĐ-CP	Cam kết về giải ngân hết số vốn đề xuất kéo dài trước ngày 31/12/2023	Chủ đầu tư
			Số quyết định; ngày, tháng, năm ban hành	Tổng mức đầu tư				Đề xuất hủy dự toán	Đề xuất kéo dài thời gian giải ngân sang kế hoạch năm 2023				
TỔNG CỘNG				110.568	45.915	5.478	40.436,82	53,30	40.383,82				
VỐN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG CẤP HUYỆN				101.691	41.531	3.006	38.525	-	38.524,527				
1	Quy hoạch vùng, quy hoạch chung các xã, thị trấn	7892986	3747; 05/11/2020	5.000	5.000	-	5.000		5.000	Do vướng mắc về các nội dung GPMB, tái định cư đối với các đồ án quy hoạch trên địa bàn theo ý kiến chỉ đạo của Sở Xây dựng, UBND tỉnh dẫn đến chưa thể giải ngân nguồn vốn đã bố trí	đ) Dự án bị ảnh hưởng tiến độ do thiên tai, thảm họa, dịch bệnh, nguyên nhân khách quan không thể lường trước được và không thể khắc phục được mặc dù đã áp dụng mọi biện pháp cần thiết và khả năng cho phép.	X	UBND huyện Thạch Hà
2	Tăng cường cơ sở vật chất cho hệ thống thông tin và truyền thông phục vụ công tác hội họp	8007035	7248; 19/12/2022	1.910	500	-	500		500	Dự án vướng mắc trong công tác thẩm định giá, không có đơn vị tư vấn hỗ trợ thực hiện thẩm định giá, ngày 30/12/2022 mới tiến hành công tác đấu thầu và lựa chọn nhà thầu theo quy định nên chưa thể giải ngân nguồn vốn đã bố trí	đ) Dự án bị ảnh hưởng tiến độ do thiên tai, thảm họa, dịch bệnh, nguyên nhân khách quan không thể lường trước được và không thể khắc phục được mặc dù đã áp dụng mọi biện pháp cần thiết và khả năng cho phép.	X	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện
3	Xây dựng Cầu Đò Bang, xã Thạch Lạc		04; 13/7/2022	32.000	1.000	-	1.000		1.000	Dự án triển khai công tác kiểm định chất lượng cầu theo yêu cầu của cơ quan thẩm định (Sở Giao thông Vận tải); nội dung đến nay đang triển khai thực hiện nên chưa thể hoàn thành phê duyệt dự án để thực hiện giải ngân nguồn vốn đã bố trí	đ) Dự án bị ảnh hưởng tiến độ do thiên tai, thảm họa, dịch bệnh, nguyên nhân khách quan không thể lường trước được và không thể khắc phục được mặc dù đã áp dụng mọi biện pháp cần thiết và khả năng cho phép.	X	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện
4	Khởi nhà khoa Cấp cứu chống độc; Khoa Nội tổng hợp; Khoa Y học cổ truyền - phục hồi chức năng; Khoa Dược và các hạng mục phụ trợ Trung tâm Y tế huyện Thạch Hà	7960157	2617; 03/6/2022	36.000	10.000	356	9.643,53		9.643,53	Dự án vướng mắc trong công tác thẩm định giá, không có đơn vị tư vấn hỗ trợ thực hiện thẩm định giá, đến nay dự án chưa triển khai công tác đấu thầu theo quy định nên chưa thể giải ngân nguồn vốn đã bố trí	đ) Dự án bị ảnh hưởng tiến độ do thiên tai, thảm họa, dịch bệnh, nguyên nhân khách quan không thể lường trước được và không thể khắc phục được mặc dù đã áp dụng mọi biện pháp cần thiết và khả năng cho phép.	X	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện

STT	Danh mục dự án	Mã dự án (TABMIS)	Quyết định đầu tư		Kế hoạch vốn NSDP được giao năm 2022	Giải ngân đến hết ngày 31/01/2023	Số vốn NSDP còn lại đến hết ngày 31/01/2023 không giải ngân hết	Đề xuất phương án xử lý của địa phương, đơn vị		Nguyên nhân không giải ngân hết kế hoạch vốn	Đánh giá sự phù hợp với các trường hợp được kéo dài tại Khoản 1 Điều 48 Nghị định số 40/2020/NĐ-CP	Cam kết về giải ngân hết số vốn đề xuất kéo dài trước ngày 31/12/2023	Chủ đầu tư
			Số quyết định; ngày, tháng, năm ban hành	Tổng mức đầu tư				Đề xuất hủy dự toán	Đề xuất kéo dài thời gian giải ngân sang kế hoạch năm 2023				
5	Hỗ trợ Trung tâm Y tế huyện thanh toán chi phí mua máy chụp CT 16 lớp			7.000	5.250	-	5.250,000		5.250	Dự án vướng mắc trong công tác thẩm định giá, không có đơn vị tư vấn hỗ trợ thực hiện thẩm định giá, đến nay dự án chưa triển khai công tác đấu thầu theo quy định nên chưa thể giải ngân nguồn vốn đã bố trí	đ) Dự án bị ảnh hưởng tiêu cực do thiên tai, thảm họa, dịch bệnh, nguyên nhân khách quan không thể lường trước được và không thể khắc phục được mặc dù đã áp dụng mọi biện pháp cần thiết và khả năng cho phép.	X	Trung tâm Y tế huyện
6	Bổ trí nguồn vốn thực hiện chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp, nông thôn và xây dựng Nông thôn mới năm 2022 theo Nghị quyết của HĐND huyện			14.781	14.781	-	14.781,000		14.781	Các nội dung thuộc chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp, nông thôn và xây dựng Nông thôn mới năm 2022 được nghiệm thu vào thời điểm cuối năm sau khi các mô hình hoàn thành dẫn đến không giải ngân kịp nguồn vốn đã được bố trí	đ) Dự án bị ảnh hưởng tiêu cực do thiên tai, thảm họa, dịch bệnh, nguyên nhân khách quan không thể lường trước được và không thể khắc phục được mặc dù đã áp dụng mọi biện pháp cần thiết và khả năng cho phép.	X	UBND huyện Thạch Hà
7	Cấp giấy đo đạc, đăng ký, lập cơ sở dữ liệu, hồ sơ địa chính và cấp giấy chứng nhận QSD đất; chi phí xây dựng nhà đất; chi phí thù lao dịch vụ đấu giá tài sản công và công tác thẩm định giá tài sản nhà nước			5.000	5.000	2.650	2.350,000		2.350	Nội dung còn lại được bố trí để thực hiện thanh toán cho nội dung Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030 của huyện Thạch Hà; kế hoạch sử dụng đất năm 2023 và chi phí tư vấn thẩm định giá các gói tài sản (AFD, thiết bị y tế) đã triển khai năm 2022 nhưng đến nay chưa hoàn thành dẫn đến không giải ngân hết nguồn vốn đã bố trí	đ) Dự án bị ảnh hưởng tiêu cực do thiên tai, thảm họa, dịch bệnh, nguyên nhân khách quan không thể lường trước được và không thể khắc phục được mặc dù đã áp dụng mọi biện pháp cần thiết và khả năng cho phép.	X	UBND huyện Thạch Hà
VỐN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG CẤP XÃ				8.877	4.384	2.471	1.912	53	1.859				
I	XÃ THẠCH VÂN			1.293	289	229	60	-	60				
1	Dự án: Mở rộng đường GTNT xã Thạch Vân năm 2021; Hạng mục: Đường bê tông xi măng dài 3.706m	7945861	55; 16/6/2021	1.293	289	229	60		60	Công trình sử dụng nguồn đóng góp của nhân dân để hoàn thiện tiêu chí xây dựng Nông thôn mới; tuy nhiên, đến cuối năm 2022 xã mới hoàn thành việc thu đóng góp của nhân dân nên không kịp giải ngân nguồn vốn	c) Dự án được bố trí kế hoạch vốn để hoàn thành, đưa vào sử dụng trong năm kế hoạch nhưng không được bố trí vốn kế hoạch năm sau	X	UBND xã Thạch Vân
II	XÃ THẠCH LẠC			2.414	567	455	112	-	112				
1	Rãnh thoát nước khu dân cư xã Thạch Lạc	7910241	55; 15/04/2021	1.252	67	-	67		67	Công trình sử dụng nguồn đóng góp của nhân dân để hoàn thiện tiêu chí xây dựng Nông thôn mới; tuy nhiên, đến cuối năm 2022 xã mới hoàn thành việc thu đóng góp của nhân dân nên không kịp giải ngân nguồn vốn	c) Dự án được bố trí kế hoạch vốn để hoàn thành, đưa vào sử dụng trong năm kế hoạch nhưng không được bố trí vốn kế hoạch năm sau	X	UBND xã Thạch Lạc

STT	Danh mục dự án	Mã dự án (TABMIS)	Quyết định đầu tư		Kế hoạch vốn NSDP được giao năm 2022	Giải ngân đến hết ngày 31/01/2023	Số vốn NSDP còn lại đến hết ngày 31/01/2023 không giải ngân hết	Đề xuất phương án xử lý của địa phương, đơn vị		Nguyên nhân không giải ngân hết kế hoạch vốn	Đánh giá sự phù hợp với các trường hợp được kéo dài tại Khoản 1 Điều 48 Nghị định số 40/2020/NĐ-CP	Cam kết về giải ngân hết số vốn đề xuất kéo dài trước ngày 31/12/2023	Chủ đầu tư
			Số quyết định; ngày, tháng, năm ban hành	Tổng mức đầu tư				Đề xuất hủy dự toán	Đề xuất kéo dài thời gian giải ngân sang kế hoạch năm 2023				
2	Nâng cấp đường giao thôn thôn Bắc Lạc xã Thạch Lạc	7973350	2517; 16/8/2022	1.162	500	455	45		45	Công trình sử dụng nguồn đóng góp của nhân dân để hoàn thiện tiêu chí xây dựng Nông thôn mới; tuy nhiên, đến cuối năm 2022 xã mới hoàn thành việc thu đóng góp của nhân dân nên không kịp giải ngân nguồn vốn	c) Dự án được bố trí kế hoạch vốn để hoàn thành, đưa vào sử dụng trong năm kế hoạch nhưng không được bố trí vốn kế hoạch năm sau	X	UBND xã Thạch Lạc
III	XÃ THẠCH HẢI			671	528	253	275	53	221				
1	Dự án: Đường GTNT xã Thạch Hải năm 2021	7933700	26; 09/04/2021	507	468	253	215	53	162	Công trình sử dụng nguồn đóng góp của nhân dân để hoàn thiện tiêu chí xây dựng Nông thôn mới; tuy nhiên, đến cuối năm 2022 xã mới hoàn thành việc thu đóng góp của nhân dân nên không kịp giải ngân nguồn vốn	c) Dự án được bố trí kế hoạch vốn để hoàn thành, đưa vào sử dụng trong năm kế hoạch nhưng không được bố trí vốn kế hoạch năm sau	X	UBND xã Thạch Hải
2	Dự án Đường GTNT xã Thạch Hải năm 2022	8011513	52; 06/09/2022	164	60	-	60		60	Công trình sử dụng nguồn đóng góp của nhân dân để hoàn thiện tiêu chí xây dựng Nông thôn mới; tuy nhiên, đến cuối năm 2022 xã mới hoàn thành việc thu đóng góp của nhân dân nên không kịp giải ngân nguồn vốn	c) Dự án được bố trí kế hoạch vốn để hoàn thành, đưa vào sử dụng trong năm kế hoạch nhưng không được bố trí vốn kế hoạch năm sau	X	UBND xã Thạch Hải
IV	XÃ THẠCH XUÂN			4.500	3.000	1.534	1.466		1.466				
1	Xây dựng 2 công hộp qua kênh N1, thôn Quyết Tiến, xã Thạch Xuân	7993703	6929; 25/11/2022	4.500	3.000	1.534	1.466		1.466	Sau khi dự án được phê duyệt, dự án triển khai trùng với thời điểm dẫn nước phục vụ canh tác nông nghiệp của bà con nhân dân từ kênh N1 đến các khu vực sản xuất nông nghiệp địa bàn toàn xã Thạch Xuân nên dự án chậm tiến độ không giải ngân hết nguồn vốn đã bố trí	đ) Dự án bị ảnh hưởng tiến độ do thiên tai, thảm họa, dịch bệnh, nguyên nhân khách quan không thể lường trước được và không thể khắc phục được mặc dù đã áp dụng mọi biện pháp cần thiết và khả năng cho phép;	X	UBND xã Thạch Xuân

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN

gh