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	UBND HUYỆN THẠCH HÀ

BQL DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	Số:        /BC-BA
	Thạch Hà, ngày         tháng 02 năm 2023


BÁO CÁO 
Tiến độ thi công các công trình giao thông trên địa bàn huyện Thạch Hà 

do BQL dự án đầu tư xây dựng huyện Thạch Hà quản lý
Kính gửi: Sở giao thông Vận tải.

Thực hiện Văn bản số 192/SGTVT-QLCL ngày 01/02/2023 của Sở Giao thông Vận tải về việc báo cáo tiến độ thi công các công trình giao thông, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Thạch Hà báo cáo tiến độ thi công các công trình giao thông (do Sở Giao thông Vận tải thẩm định) đến thời điểm hiện nay như sau:


Hiện nay, BQL dự án đầu tư xây dựng huyện Thạch Hà đang triển khai thi công 03 công trình giao thông (do Sở Giao thông Vận tải thẩm định), cụ thể như sau:


1. Đường trục chính xã Lưu Vĩnh Sơn:


Dự án được UBND huyện Thạch Hà phê duyệt chủ trương đầu tư Quyết định 2726/QĐ-UBND ngày 05/5/2021; UBND huyện Thạch Hà phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi tại Quyết định số 13572/QĐ-UBND ngày 04/10/2021, với tổng mức đầu tư 48,15 tỷ đồng; Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Thạch Hà phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu tại Quyết định số 138/QĐ-BA ngày 15/6/2022, thời gian thực hiện từ ngày 16/6/2022 đến ngày 16/6/2023; Công trình được khởi công xây dựng vào ngày 17/6/2022.

Đến nay, các đơn vị thi công đã thi công hoàn thành Hoàn thành 1.500 nền đường K98 cả 02 tuyến và 300m lớp cấp phối đá dăm loại II (base B) và 150m bê tông mặt đường tuyến số 02; các công trình trên tuyến; khối lượng thi công đến thời điểm hiện nay ước đạt 45% khối lượng theo hợp đồng đã ký kết.
(Chi tiết có phụ lục kèm theo)

2. Đường giao thông từ Quốc lộ 15B, xã Việt Tiến đến đường Thượng Ngọc, xã Thạch Ngọc:
Dự án được UBND huyện Thạch Hà phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng tại Quyết định số 3383/QĐ-UBND ngày 25/7/2022; Ban quản lý dự án ĐTXD huyện Thạch Hà phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công – dự toán tại Quyết định số 381/QĐ-BA ngày 24/11/2022. Dự án thực hiện khởi công vào ngày 06/2/2023. Dự kiến hoàn thành vào ngày 06/2/2024.

(Chi tiết có phụ lục kèm theo)
3. Nâng cấp, mở rộng đường nối Quốc lộ 1 tại ngã 3 Thạch Long đi đường tỉnh ĐT.549:

Dự án được Hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư và điều chỉnh chủ trương đầu tư tại các Nghị Quyết số 254/NQ-HĐND ngày 08/12/2020, số 16/NQ-HĐND ngày 17/7/2021; Uỷ ban nhân dân tỉnh phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi tại Quyết định số 3243/QĐ-UBND ngày 24/9/2021, với tổng mức đầu tư 90 tỷ đồng; Uỷ ban nhân dân huyện Thạch Hà phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu tại Quyết định số 3686/QĐ-UBND ngày 09/8/2022, thời gian thực hiện từ ngày 16/8/2022 đến ngày 16/8/2024; Công trình được khởi công xây dựng vào ngày 20/8/2022.

Đến nay, các đơn vị thi công đã thi công hoàn thành nền đường đoạn từ K3+200 đến K6+400, thi công cơ bản hoàn thành hạng mục đúc cấu kiện rãnh dọc, thi công lắp dựng hoàn thành 70% hệ thống điện chiếu sáng; khối lượng thi công đến thời điểm hiện nay ước đạt 40% khối lượng theo hợp đồng đã ký kết. 
(Chi tiết có phụ lục kèm theo)

Trên đây là báo cáo tiến độ thi công các công trình giao thông do Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Thạch Hà quản lý, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Thạch Hà kính gửi Sở Giao thông Vận tải tổng hợp./.
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