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	UBND HUYỆN THẠCH HÀ
PHÒNG TÀI CHÍNH – KẾ HOẠCH 
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	Số: 175/TB-TCKH
	Thạch Hà, ngày 26 tháng 6 năm 2024




THÔNG BÁO
Kết quả thẩm tra quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành
Dự án: Đường vào khu nghĩa trang xã Thạch Hội

I. Phạm vi, căn cứ thẩm tra quyết toán
1. Các căn cứ pháp lý:
- Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013.
- Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/06/2020. 
- Luật Đầu tư công số 39/2019/QH2014 ngày 13/6/2019; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022.
- Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;
- Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu.
- Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015 của Chính phủ về quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng; Nghị định số 50/2021/NĐ-CP ngày 01/04/2021 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015 quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng.
- Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ về quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng.
- Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng.
- Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng.
- Nghị định số 99/2021/NĐ-CP ngày 11/11/2021 của Chính phủ quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán sử dụng vốn đầu tư công.
- Thông tư số 12/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng về việc ban hành định mức xây dựng.
- Thông tư số 96/2021/TT-BTC ngày 11/11/2021 của Bộ Tài chính quy định về hệ thống biểu mẫu sử dụng trong quyết toán.
- Quyết định số 07/2020/QĐ-UBND ngày 26/02/2020 của UBND tỉnh Hà Tĩnh về việc ban hành quy định một số nội dung quản lý, thực hiện dự án đầu tư công trên địa bàn Hà Tĩnh; Quyết định số 02/2023/QĐ-UBND ngày 05/01/2023 của UBND tỉnh Hà Tĩnh sửa đổi bổ sung một số điều của Quy định 07/2020/QĐ-UBND ngày 26/02/2020.
- Quyết định số 28/2021/QĐ-UBND ngày 22/6/2021 của UBND tỉnh Hà Tĩnh về việc Ban hành Quy định phân cấp một số nội dung về công tác thẩm định, tổ chức quản lý dự án đầu tư xây dựng và quản lý chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.
- Tờ trình số 32/UBND ngày 21/9/2023 của UBND xã Thạch Hội kèm theo các biểu mẫu báo cáo quyết toán.
- Báo cáo số 178/BC-TrTTC ngày 25/6/2024 của Trung tâm Tư vấn và Dịch vụ Tài chính về việc thẩm tra quyết toán vốn đầu tư Dự án đường vào khu nghĩa trang xã Thạch Hội. 
2. Phạm vi thẩm tra quyết toán:
Căn cứ hồ sơ quyết toán do Chủ đầu tư lập và các tài liệu khác do chủ đầu tư cung cấp trong quá trình thẩm tra để tiến hành thẩm tra và lập biên bản thống nhất số liệu, phòng Tài chính - Kế hoạch không thực hiện việc kiểm tra hiện trường và kiểm soát chứng từ, sổ sách kế toán của dự án.
II. Kết quả thẩm tra quyết toán
1.  Khái quát quá trình đầu tư XD và các chỉ tiêu cơ bản:
- Tên dự án: Đường vào khu nghĩa trang xã Thạch Hội.
- Loại, cấp công trình: Công trình xây dựng cấp IV. 
- Chủ đầu tư: Ủy ban nhân dân xã Thạch Hội.
- Địa điểm xây dựng: xã Thạch Hội, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh.
- Hình thức quản lý dự án: Chủ đầu tư thuê tư vấn quản lý dự án.
- Tổng mức đầu tư: 704.849.000 đồng.
- Nguồn vốn đầu tư: Nguồn Chương trình mục tiêu xây dựng Nông thôn mới, phần còn lại ngân sách xã và nhân dân đóng góp. 
- Nội dung, quy mô đầu tư và các giải pháp thiết kế chủ yếu:
Đổ bê tông vào khu nghĩa trang B nền 5m; B mặt 3.5m; B lề 2*0.75m; Đường bê tông tuyến 1 dài 130.89m, tuyến 2 dài 272.15m; Nền và lề đường đắp đất cấp 3 lu lèn chặt K95. Móng mặt đường cấp phối đá dăm lớp dưới lèn chặt dày 10cm, lót bạt xác rắn. Mặt đường đổ bê tông đá 2*4 mác 200 dày 14cm.
Cổng qua đường: Gồm 4 cống dài 5m; lót bạt xác rắn, đáy cống đổ bê tông đá 2*4 mác 150 dày 30cm, cống tròn ly tâm D500.
- Đơn vị tư vấn lập BCKTKT: Công ty TNHH Tư vấn kiến trúc.
- Đơn vị tư vấn giám sát thi công: Công ty TNHH Tư vấn kiến trúc. 
- Đơn vị thi công: Công ty CPXD và TMDV An Việt.
- Đơn vị tư vấn quản lý dự án: Công ty cổ phần Xây dựng Xuyên Hà.
- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chỉ định thầu.
- Thời gian khởi công: Ngày 10/01/2022.
- Thời gian hoàn thành: Ngày 09/3/2022.
2. Hồ sơ pháp lý của dự án:
2.1. Văn bản pháp lý
a) Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư, Báo cáo kinh tế - kỹ thuật
- Nghị quyết số 05/NQ-HĐND ngày 15/01/2021 của HĐND xã Thạch Hội về việc giao UBND xã Thạch Hội phê duyệt chủ trương đầu tư các công trình trên địa bàn xã.
- Quyết định số 122/QĐ-UBND ngày 22/11/2021 của UBND xã Thạch Hội về việc Phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng Công trình đường vào khu nghĩa trang xã Thạch Hội.
- Quyết định số 02/QĐ-UBND ngày 05/01/2022 của UBND xã Thạch Hội về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng Công trình đường vào khu nghĩa trang xã Thạch Hội; Tổng mức đầu tư: 704.849.000 đồng.
b) Văn bản pháp lý giai đoạn chuẩn bị đầu tư
[bookmark: _Hlk161647315]- Báo cáo số 35/BCTT ngày 03/12/2021 của Công ty cổ phần xây dựng Xuyên Hà về việc thông báo kết quả thẩm tra đề cương nhiệm vụ dự toán, lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình. 
- Quyết định số 131/QĐ-UBND ngày 06/12/2021 của UBND xã Thạch Hội về việc phê duyệt đề cương nhiệm vụ dự toán lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình; dự toán được duyệt: 57.024.000 đồng.
- Báo cáo thẩm định số 57/BC-TĐKH ngày 06/12/2021 về việc thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu tư vấn lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình. 
- Quyết định số 133/QĐ-UBND ngày 06/12/2021 của UBND xã Thạch Hội về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn xây dựng công trình; chi tiết gói thầu được phê duyệt như sau:
ĐVT: Đồng
	TT
	Tên gói thầu
	Giá gói thầu (đồng)
	Hình thức lựa chọn nhà thầu
	Loại hợp đồng

	1
	01 - Tư vấn khảo sát lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật công trình
	57.024.000
	Chỉ định thầu
	Trọn gói


- Quyết định số 134/QĐ-UBND ngày 06/12/2021 của UBND xã Thạch Hội về việc phê duyệt kết quả chỉ định thầu tư vấn khảo sát, lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật; Giá chỉ định thầu: 57.024.000 đồng.
- Văn bản số 572/TĐ-KT&HT ngày 27/12/2021 của Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện Thạch Hà về việc thông báo kết quả thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật.
c) Văn bản pháp lý giai đoạn thực hiện dự án
[bookmark: _Hlk154066194][bookmark: _Hlk161647358]- Quyết định số 785/QĐ-UBND ngày 16/9/2022 của UBND huyện Thạch Hà về việc phân bổ kế hoạch vốn ngân sách Trung ương, ngân sách tỉnh thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới năm 2022.
- Quyết định số 69/QĐ-UBND ngày 20/10/2022 của UBND xã Thạch Hội về việc phân bổ kế hoạch vốn ngân sách Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới năm 2022.
- Báo cáo số 03/BC-TĐKH ngày 05/01/2022 của Tổ giúp việc thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu các công trình về việc thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu thuộc công trình Đường vào khu nghĩa trang xã Thạch Hội.
[bookmark: _Hlk161647470]- Quyết định số 03/QĐ-UBND ngày 05/01/2022 của UBND xã Thạch Hội về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu; chi tiết các gói thầu được phê duyệt cụ thể như sau:
                                                                                                         ĐVT: Đồng
	TT
	Nội dung gói thầu
	Giá gói thầu (đồng)
	Hình thức lựa chọn nhà thầu
	Loại hợp đồng

	1
	01.XL. Đường vào khu nghĩa trang xã Thạch Hội 
	547.456.000  (Đã giảm trừ tiết kiệm 5% CPXD theo quy định)
	Chỉ định thầu 
	Trọn gói

	2
	02.TVGS. Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình
	18.458.000
	Chỉ định thầu 
	Trọn gói

	3
	03.TVQLDA. Tư vấn quản lý dự án
	16.919.000
	Chỉ định thầu 
	Trọn gói


- Quyết định số 04/QĐ-UBND ngày 05/01/2022 của UBND xã Thạch Hội về việc chỉ định thầu đơn vị tư vấn quản lý dự án xây dựng công trình; Giá chỉ định thầu: 15.227.000 đồng.
- Quyết định số 10/QĐ-UBND ngày 10/01/2022 của UBND xã Thạch Hội về việc chỉ định thầu đơn vị thi công công trình; Giá chỉ định thầu: 547.456.000 đồng.
- Quyết định số 11/QĐ-UBND ngày 10/01/2022 của UBND xã Thạch Hội về việc thành lập Ban giám sát đầu tư cộng đồng công trình Đường vào khu nghĩa trang xã Thạch Hội.
- Quyết định số 12/QĐ-UBND ngày 10/01/2022 của UBND xã Thạch Hội về việc chỉ định thầu đơn vị tư vấn giám sát thi công công trình; Giá chỉ định thầu: 18.457.000 đồng.
- Thông báo số 39/TB-KT&HT ngày 12/4/2022 của phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện Thạch Hà về việc kết quả kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành xây dựng công trình.
2.2. Hợp đồng kinh tế
[bookmark: _Hlk161647529]- Biên bản thương thảo hợp đồng số 66/TTHĐ-TKXD ngày 06/12/2021 giữa UBND xã Thạch Hội và Công ty TNHH Tư vấn kiến trúc về việc thực hiện gói thầu Tư vấn khảo sát, lập Báo cáo kinh - tế kỹ thuật.
- Hợp đồng số 66/HĐ-TKXD ngày 06/12/2021 giữa UBND xã Thạch Hội và Công ty TNHH Tư vấn kiến trúc về việc Tư vấn khảo sát, lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình; Giá hợp đồng: 57.024.000 đồng; Hình thức hợp đồng: Trọn gói. Phụ lục hợp đồng số 66a/PLHĐ về việc điều chỉnh giá trị hợp đồng tư vấn lập Báo cáo kinh tế kỹ - thuật công trình; giá trị hợp đồng sau khi đã điều chỉnh: 51.590.000 đồng.
- Biên bản thương thảo hợp đồng số 01/TTHĐ-QLDA ngày 05/01/2022 giữa UBND xã Thạch Hội và Công ty cổ phần xây dựng Xuyên Hà về việc thực hiện gói thầu quản lý dự án xây dựng công trình.
[bookmark: _Hlk161647545]- Hợp đồng số 01/2022/HĐTV-QLDA ngày 05/01/2022 giữa UBND xã Thạch Hội và Công ty cổ phần xây dựng Xuyên Hà về việc thực hiện gói thầu quản lý dự án xây dựng công trình; Giá hợp đồng: 15.227.000; Hình thức hợp đồng: Trọn gói. Phụ lục hợp đồng số 01a/PLHĐ ngày 09/3/2022 về việc điều chỉnh giá trị hợp đồng Tư vấn quan lý dự án đầu tư xây dựng công trình; giá trị hợp đồng sau khi đã điều chỉnh: 14.950.000 đồng.
[bookmark: _Hlk161648254]- Biên bản thương thảo hợp đồng số 01 ngày 05/01/2022 giữa UBND xã Thạch Hội và Công ty CPXD và TMDV An Việt về việc thực hiện gói thầu thi công xây dựng công trình.
[bookmark: _Hlk161648308]- Hợp đồng số 01/2022/HĐXL ngày 10/01/2022 giữa UBND xã Thạch Hội và Công ty CPXD và TMDV An Việt về việc thi công xây dựng công trình; Giá hợp đồng: 547.456.000 đồng; Hình thức hợp đồng: Trọn gói. Phụ lục hợp đồng số 01a/2022/HĐĐC-XL về việc điều chỉnh giá trị hợp đồng thi công xây dựng công trình; giá trị hợp đồng sau khi điều chỉnh: 537.502.000 đồng.
[bookmark: _Hlk161648389]- Biên bản thương thảo hợp đồng số 01/TTHĐ-TVGS ngày 10/01/2022 giữa UBND xã Thạch Hội và Công ty TNHH Tư vấn kiến trúc về việc thực hiện gói thầu Tư vấn giám sát thi công công trình.
[bookmark: _Hlk161648413]- Hợp đồng số 02/2022/HĐ-GS ngày 10/01/2022 giữa UBND xã Thạch Hội và Công ty TNHH Tư vấn kiến trúc về việc Tư vấn giám sát xây dựng công trình; Giá hợp đồng: 18.457.000 đồng; Hình thức hợp đồng: Trọn gói. Phụ lục hợp đồng số 02a/PLHĐ về việc điều chỉnh giá trị hợp đồng Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình; giá trị hợp đồng sau điều chỉnh: 18.122.000 đồng.
2.3. Biên bản nghiệm thu
- Biên bản nghiệm thu số 01 ngày 20/12/2021 về việc nghiệm thu hoàn thành và bàn giao khảo sát, lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình.
- Biên bản nghiệm thu và thanh lý hợp đồng số 40-TL/KSTK ngày 10/01/2022 về chi phí khảo sát, tư vấn lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình.
- Biên bản nghiệm thu khối lượng hoàn thành số 01/NTKLHT ngày 09/3/2022 về công tác giám sát kỹ thuật thi công công trình.
- Biên bản nghiệm thu thanh lý hợp đồng ngày 30/03/2022 về chi phí giám sát kỹ thuật thi công công trình.
[bookmark: _Hlk161648535]- Biên bản số 01 ngày 09/3/2022 về việc nghiệm thu công tác tư vấn quản lý dự án xây dựng công trình. 
- Biên bản nghiệm thu thanh lý hợp đồng ngày 30/3/2022 về chi phí quản lý dự án xây dựng công trình. 
- Biên bản nghiệm thu số 02/NTHT ngày 09/3/2022 về việc nghiệm thu hoàn thành bộ phận công trình.
- Biên bản nghiệm thu hoàn thành bàn giao công trình đưa vào quản lý, khai thác sử dụng ngày 09/3/2022
2.4. Hệ thống biểu mẫu báo cáo quyết toán.
Theo quy định tại Thông tư số 96/2021/TT-BTC ngày 11/11/2021 của Bộ Tài chính quy định về hệ thống biểu mẫu sử dụng trong công tác quyết toán. 
2.5. Nhận xét về hồ sơ pháp lý.
-  Việc lập và duyệt văn bản cơ bản được thực hiện theo đúng trình tự và thẩm quyền quy định.
- Trình tự đầu tư xây dựng cơ bản thực hiện đúng quy định về của pháp luật về đầu tư công và xây dựng. Tuy nhiên, công tác lập báo cáo quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành chậm hơn 9 tháng so với thời gian quy định tại Điều 47 Nghị định 99/2021/NĐ-CP ngày 11/11/2021 của Chính phủ.
- Trình tự lựa chọn nhà thầu của các gói thầu được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật về đấu thầu. 
- Các hợp đồng xây dựng ký kết giữa chủ đầu tư và nhà thầu tuân thủ quy định của pháp luật về hợp đồng xây dựng. 
3. Nguồn vốn đầu tư
3.1. Số liệu về nguồn vốn đầu tư:                                     
              ĐVT: Đồng
	Nội dung chi phí
	Được duyệt theo quyết định
	Thực hiện

	
	
	Kế hoạch
	Đã thanh toán

	Tổng cộng
	704.849.000
	705.000.000
	282.000.000

	1. Nguồn vốn NSNN
	
	682.000.000
	282.000.000

	- Quyết định số 785/QĐ-UBND ngày 16/9/2022 của UBND huyện Thạch Hà
	
	282.000.000
	282.000.000

	- Quyết định số 69/QĐ-UBND ngày 10/10/2022 của UBND xã Thạch Hội
	
	400.000.000
	0

	2. Nguồn vốn khác
(Nhân dân đóng góp)
	
	23.000.000
	0


3.2. Nhận xét:
- Cơ cấu vốn đầu tư thực hiện phù hợp với cơ cấu vốn đầu tư được xác định trong tổng mức đầu tư được duyệt. Kế hoạch vốn đã được cấp đáp ứng được tiến độ thực hiện dự án.
- Số liệu giải ngân hàng năm của chủ đầu tư phù hợp với số liệu kiểm soát thanh toán của Kho bạc nhà nước huyện Thạch Hà.

4. Chi phí đầu tư
4.1. Nguyên tắc thẩm tra:
- Tuân thủ các quy định về hợp đồng và quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu của cấp có thẩm quyền; loại hợp đồng (không phân biệt hình thức lựa chọn nhà thầu). Kiểm tra số liệu tổng hợp chi phí và các khoản mục do chủ đầu tư lập trong báo cáo quyết toán.
- Các hợp đồng giữa chủ đầu tư và các nhà thầu là hợp đồng trọn gói. Do đó, căn cứ theo quy định tại Điểm b Khoản 3 Điều 40 của Nghị định 99/2021/NĐ-CP, đơn vị tư vấn thẩm tra không thực hiện việc tính lại khối lượng cũng như đơn giá chi tiết đã được cấp có thầm quyền phê duyệt theo quyết định trúng thầu; không kiểm tra hồ sơ hoàn công để xác định khối lượng công việc hoàn thành đã nghiệm thu theo quy định.
4.2. Số liệu thẩm tra:                                 
                   ĐVT: Đồng
	Nội dung chi phí
	Tổng mức đầu tư
	Dự toán được duyệt
	Giá trị đề nghị quyết toán
	Giá trị thẩm tra quyết toán

	Tổng số
	704.849.000
	704.849.000
	626.182.000
	625.730.000

	Xây dựng 
	576.270.000
	576.270.000
	537.502.000
	537.502.000

	Quản lý dự án
	16.919.000
	16.919.000
	14.950.000
	14.950.000

	Tư vấn
	73.931.000
	73.931.000
	69.712.000
	69.712.000

	Chi phí khác
	4.145.000
	4.145.000
	4.018.000
	3.566.000

	Dự phòng
	33.548.000
	33.548.000
	0
	0


 (Chi tiết số liệu thẩm tra quyết toán có phụ lục kèm theo)
4.3. Nguyên nhân tăng, giảm:
- Giá trị thẩm tra quyết toán giảm so với dự toán được duyệt: 79.119.000 đồng; Nguyên nhân: Giảm chi phí xây dựng, chi phí quản lý dự án, chi phí tư vấn, chi phí khác, chi phí dự phòng do nghiệm thu thấp hơn dự toán hoặc chủ đầu tư không đề nghị quyết toán hoặc không thực hiện.
- Giá trị thẩm tra quyết toán giảm so với giá trị đề nghị thẩm tra quyết toán: 452.000 đồng; Nguyên nhân: Tính lại chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán theo quy định tại Điểm c Khoản 1 Điều 46 của Nghị định 99/2021/NĐ-CP.
5. Giá trị được phép không tính vào công trình: Không.
6. Giá trị tài sản hình thành qua đầu tư: 625.730.000 đồng.
7. Đơn vị tiếp nhận tài sản: UBND xã Thạch Hội
8. Tình hình công nợ:
- Tổng số nợ phải thu: 0 đồng.
- Tổng số nợ phải trả: 343.730.000 đồng.
(Chi tiết công nợ từng đơn vị có phụ lục kèm theo)
9. Kết quả thực hiện kết luận của cơ quan Thanh tra, KTNN: Theo báo cáo của Chủ đầu tư, dự án chưa được các cơ quan thanh tra, kiểm tra, Kiểm toán Nhà nước, cơ quan pháp luật thực hiện thanh tra, kiểm tra, kiểm toán, điều tra.
III. Nhận xét, đánh giá, kiến nghị:
1. Nhận xét, đánh giá tình hình thực hiện đầu tư.
Dự án Đường vào khu nghĩa trang xã Thạch Hội được thi công theo đúng quy mô được duyệt, hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng góp phần giúp cho người dân tại địa phương thuận tiện trong việc đi lại để thực hiện các thủ tục tang lễ, đồng thời giúp cảnh quan khu nghĩa trang sạch sẽ và khang trang hơn. Về trình tự, thủ tục thực hiện dự án, chủ đầu tư cơ bản đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật về đầu tư công, đầu tư xây dựng, đấu thầu. Về công tác quản lý nguồn đầu tư, chi phí đầu tư, chủ đầu tư cơ bản thực hiện theo đúng cơ cấu tổng mức đầu tư, dự toán được duyệt. Tuy nhiên, công tác lập báo cáo quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành chậm hơn 9 tháng so với thời gian quy định tại Điều 47 Nghị định 99/2021/NĐ-CP ngày 11/11/2021 của Chính phủ.
2. Đề xuất cơ quan chủ trì thẩm tra kiến nghị xử lý về trách nhiệm của các đơn vị có liên quan, công nợ khi quyết toán dự án trong quá trình quản lý, thực hiện dự án:
 Yêu cầu chủ đầu tư kiểm điểm, rút kinh nghiệm khắc phục những tồn tại nêu trên khi triển khai các dự án sau; Đề nghị Chủ đầu tư thanh toán số vốn còn thiếu cho các đơn vị liên quan theo giá trị quyết toán được phê duyệt.
3. Giá trị thẩm tra quyết toán: 625.730.000 đồng. 
Phòng Tài chính - Kế hoạch thông báo giá trị thẩm tra quyết toán, đề nghị Chủ đầu tư phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành theo quy định./.

	Nơi nhận:
- VP Kho bạc NN Hà Tĩnh;
- UBND xã Thạch Hội;
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